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Assen. 
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1 INLEIDING, SAMENVATTING 

Dit is het tweede verslag over de ôProjecten Natuurschoonõ; de verzameling van projecten in 

Natuurschoon Nietap die in het kader van het  programma Terheijl van de gemeente Noordenveld  

worden uitgevoerd .  

Het eerste verslag begon bij de eerste schetsen  in 2014 , de vele overleggen in 2015/2016, de 

uitwerking tot concrete plannen en  de besluitvormin g in 2017 en liep tot en met de 

daadwerkelijke uitvoering van de geplande werkzaamheden in de periode van 15 juli 2018 tot 1 

oktober 2018.  

Dit verslag gaat over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de periode van 1 oktober tot en 

met 31 december 2018. Het betreft een deelverslag. Enkele werkzaamheden moeten nog 

uitgevoerd worden.  Afronding van de werkzaamheden wordt, ijs en weder dienende, verwacht in 

het vroege voorjaar van 201 9. In voorjaar 2019 wordt een eindverslag  gemaakt . 

1.1 SAMENVATTING 

De meeste werkzaamheden zijn  uitgevoerd. De werkzaamheden rond de Zwarte Ryth , de Ronde 

Vijver en  het Vagevuur zijn klaar . Al het vellen en snoeien van bomen is klaar. Het meeste werk 

voor het herstel van de Meester Posthumalaan en de Toutenburgsingel  is uitgevoerd.  Al het 

grondwerk is klaar. Het oude stuk fietspad langs de Toutenburgsingel is geheel vernieuwd. Langs 

de rest van de laan is een nieuw fietspad aangelegd.  

De Meester Posthumalaan, parkeerplaats en de Toutenburgsingel moeten nog van een nieuwe 

laag graniet en verdere afwerking voorzien worden. Naar verwachting worden alle 

werkzaamheden voorjaar  201 9 afgerond.  

 

1.2 LEESWIJZER 

In dit ver slag komen achtereenvolgens de uitvoering  van de werkzaamheden in de periode van 1 

oktober tot en met 31 december 2018 , de stand van zaken  van de verschillende projecten op 1 

januari 2019  aan de orde.  

In deze ôonlineõ versie komen de financiën  niet aan de orde.  

Er wordt niet meer ingegaan op het  projectplan d at aan de werkzaamheden ten grondslag ligt, de 

voorbereiding van de werkzaamhede n, de bes luitvorming en de uitvoering van de 

werkzaamheden in de periode tot 1 oktober 2018. Deze zijn uitgebreid aan de orde geweest in 

het ôVerslag over de projecten Natuurschoonõ over de periode van begin 2014 tot 1 oktober 2018 

van 15 november 2018.  
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2  UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

Van de werkzaamheden in Natuurschoonbos is steeds uitgebreid verslag gedaan op de website en in 
nieuwsbrieven van de vereniging. Om een aardig overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden te 
geven wordt hier een samenvatting van die berichten weergegeven. Het betreft zowel 
werkzaamheden die in het kader van de projecten door de vrijwilligers uitgevoerd zijn, als de 
werkzaamheden van de door de vereniging ingeschakelde aannemers. 

SNOEIWERK MAATLANDEN (BIJNA) AFGEROND 

07/10/18 -  Afgelopen vrijdag 5 oktober heeft 

de firma Noest het snoeiwerk op de 

Maatlanden  op een haar na afgerond. Er 

resteert nog een beetje werk langs een smal 

pad waar men met de hoogwerker niet uit de 

voeten kon. Zo komt aan alle overlast en herrie 

langzamerhand een eind. Vrijdag i s men in de 

Toutenburgsingel aan het werk gegaan. In de 

loop van volgende week volgt het laatste 

snoeiwerk rond het Vagevuur en langs het 

fietspad!  

 

OPRUIMEN SNOEIHOUT VOORSTE BOS 

07/10/18 -  De vrijwilligers van Natuurschoon 

hebben afgelopen zaterdag 6 okt ober een 

grandioze opruimactie gehouden in het 

Voorste Bos. De snoeiwerkzaamheden waren 

daar al afgerond, maar het en der waren nog 

takken en andere restanten achter gebleven in 

het bos. Puur natuur, en dus niet zo erg, maar wel rommelig. Alle restanten va n het snoeiwerk 

zijn verzameld. Deze worden eerdaags afgevoerd en tot snippers vermalen.  

OPKNAPBEURT MEESTER POSTHUMALAAN VAN START 

16/11/2018 -  De laan naar de Meester 

Posthuma bank krijgt de komende weken zijn 

welverdiende opknapbeurt. Als eerste is de 

duiker waar de Zwarte Ryth door heen stroomt 

gerepareerd. Momenteel is men bezig om het 

pad te vernieuwen. De laan zal recht door 

getrokken worden tot aan de bank. Voor de 

bank komt een afslag naar de camping. De 

zichtlijn zal weer veel meer dan de afge lopen 

jaren op de majestueuze bank gericht worden. Er worden betonbandjes geplaatst waar de nieuwe 

deklaag van Schots Graniet tussen gestort kan worden. De sloten worden geschoond, de bermen 

gerepareerd en op afschot gelegd. Eind november zullen de werkzaa mheden klaar zijn , tenzij het 

weer tegen zit .  
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140 NIEUWE EIKEN LANGS TOUTENBURGSINGEL GEPOOT 

30/11/2018 -  Een miezerige winterdag 

vandaag, maar prima weer om bomen te 

poten! Gisteren stonden er nog rijen kale 

boompalen, maar vandaag (29 november) zijn 

er meer dan honderd nieuwe Inlandse Eiken de 

grond in gegaan langs de Toutenburgsingel.  

Met deze aanplant zijn zoveel mogelijk van de 

gaten die bij de recente dunning maar ook al 

de afgelopen tientallen jaren in de oude singel 

ontstaan zijn opgevuld met nieuwe bomen. Bij 

de aanplant van de nieuwe bomen is ervoor  

gezorgd dat de bomen direct langs het berijdbare deel het laanbeeld versterken. Er worden deze 

week nog meer Eiken gepoot, en op enkele plaatsen wordt de begroeiing van de singel ecol ogisch 

versterkt door het aanplanten van Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Vlier, Gelderse roos, 

Lijsterbes, etc.é Nu staan er voornamelijk hazelaars.  

 

AANPLANT NIEUWE STRUIKEN LANGS TOUTENBURGSINGEL KLAAR 

03/12/18 -  Met het aanplanten van Meidoorn, 

Sleedoorn, Hondsroos, Vlier, Gelderse roos en 

Lijsterbes langs de Toutenburgsingel is weer 

een belangrijk stuk werk in ons bos afgerond. 

Met alle nieuwe eiken en deze nieuwe struikjes 

heeft de singel alle kans om zich de komende 

jaren mooi te ont wikkelen. In totaal zijn er 250 

nieuwe struikjes aangeplant. Allemaal soorten 

die in onze omgeving en langs deze singel 

goed passen. De diverse soorten zorgen op 

termijn voor een voor vogels en andere dieren 

veel aantrekkelijker omgeving. En het is nog 

moo i ook!  

 

AFRONDING GRONDWERKZAAMHEDEN 

05/12/19 -  De verschillende 

grondwerkzaamheden langs de Meester 

Posthumalaan naderen hun afronding. De 

slootjes zijn geschoond, de bermen afgewerkt, 

de blubber weggeschraapt... Nog een paar 

laatste klussen en opruimwerk , en dan kan de 

nieuwe laag steentjes gestort worden.  
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NIEUW FIETSPAD LANGS SINGEL 

24/12/18 -  Het nieuwe fietspad langs de 

Toutenburgsingel nadert z'n voltooiing. Aan de 

westkant van de singel is het fietspad geheel 

vernieuwd, aan de oostkant is er zelfs  een 

nieuw fietspad aangelegd. Dit stuk fietspad 

wordt nog met paaltjes van de rijbaan 

afgescheiden. De schelpen moeten natuurlijk 

nog wat aangereden worden, dus de 

eerstkomende tijd zal het nog niet zo 

comfortabel fietsen. Excuses voor de overlast, 

maar i n het voorjaar zal er een zacht 

knisperend pad liggen!  
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3 STAND VAN ZAKEN PROJECTEN 

In onderstaande overzicht wordt per project en per onderdeel aangegeven  hoe de 

werkzaamheden ervoor  staan . De uitleg van de geplande werkzaamheden en de exacte uitvoering 

daarvan zijn uitgebreid aan de orde geweest in het ôVerslag over de projecten Natuurschoonõ over 

de periode van begin 2014 tot 1 oktober 2018 van 15 november 2018.  

3.1 PROJECT LANEN 

 

In bovenstaa nde plaatje zijn de verschillende lanen in het gebied aangegeven. De lanen of 

bomenrijen worden met verschillende kleuren onderscheiden. De lanen met een groene kleur 

worden al op historische kaarten uit 1832 tot 1928 weergegeven. Deze elementen zijn dus a l 

meer dan een eeuw oud. De lanen met een g ele kleur worden pas vanaf 1950 weergegeven en 

zijn dus ongeveer  80 jaar oud. En tot slot de lanen met een rode  kleur. Deze zijn nog maar 30 

jaar oud en worden pas vanaf 1980 weergegeven op diverse kaarten. Blauwe stippen zijn beuken, 

groene stippen zijn eiken, rode stippen haagbeuk, gele stippen paardenkastanje . 

Omdat er de afgelopen jaren nauwelijks onderhoud is gepleegd, worden in  de verschillende lanen 

herstelmaatregelen uitgevoerd . Bij deze werkzaamheden worden de  in het terrein aanwezige 

kwaliteit versterk t.  Doel van de herstel -  en beheermaatregelen is dat de nog aanwezige vitale 
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lanen duurzaam in stand gehoud en worden en verdwenen lanen of stukken daarvan opnieuw in -  

of aangeplant worden. Zodat de komende generaties van bezoekers ook kunnen genieten van de 

lanen op Natuurschoon.  

3.1.1 LAAN 1 ς EIKENLAAN 

Deze oude eikenlaan loopt parallel aan het fietspad. Door deze laan heeft vroeger een weg 

gelopen. De weg heeft ongeveer dezelfde route gehad als het huidige fietspad richting Roden. 

Deze laan bestaande uit zware eiken is deels nog aanwezig en voor ongeveer 55 procent intact. 

De oude weg door de laan wordt n u als wandelpad gebruikt. Op een aantal plekken zijn enkele 

eiken uitgevallen. De ruimtes die hierdoor zijn ontstaan zijn niet meer opgevuld en hebben 

hierdoor invloed op de uniformiteit van de laan. De conditie van de aanwezige bomen is redelijk.  

STAND VAN ZAKEN 

De werkzaamheden in deze laan zijn  conform 

plan uitgevoerd.  In juli zijn in deze laan enkele 

minder vitale bomen geveld. Alle resterende 

ondergroei/opschot is uit de laan verwijderd. 

Alle bomen in deze laan zijn grondig gesnoeid. 

Alle dode en gev aar opleverende takken zijn 

verwijderd. Het pad is verbeterd door er 

woudzand op aan te brengen. Met vrijwilligers 

zijn alle resten van de vel -  en 

snoeiwerkzaamheden opgeruimd.  

3.1.2 BOMENRIJ 2 ς EIKENRIJ  

Deze bomenrij met  eiken ligt langs het grasland van de Hertenweide en de Duivenweide . De rij 

bestaat uit twee delen, 2a en 2b . Op de historische kaart van 1832 wordt deze bomenrij òweg 

naar Terheijló al weergegeven. Het is onduidelijk of deze bomenrij een laan is geweest. De huidige 

verschijningsvorm geeft de i ndicatie van een bomenrij of houtsingel. De bomen in dit element 

hebben dezelfde leeftijd, maar staan niet uniform in één rij. De eiken hebben een redelijk 

conditie, maar staan erg dicht op elkaar. Daarnaast helt een aantal eiken over het grasland.  

STAND VAN ZAKEN 

In deze laan zijn in juli enkele eiken langs de 

weilanden  in deze laan  geveld. Een enkele eik 

is getopt. In de VTA (boomveiligheidscontrole) 

was helaas vastgesteld dat alle essen in deze 

laan aan ôessentaksterfteõ lijden. Ze hadden 

daardoor pot entieel gevaarlijke structurele 

tekortkomingen of aantastingen en ze 

verke erden in zeer slechte conditie . De essen 

zijn daarom allemaal geveld. Er zijn daardoor 

in deze laan veel meer werkzaamheden 

uitgevoerd  dan in de plannen voorzien . Het 

snoeiwerk is in  september uitgevoerd. Met 






























