



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Verlag Projecten Terheijl

Informatie over de uitvoering van de projecten
in 2018 en de huidige stand van zaken.

Lanen Voorste Bos en Maatlanden
Zwarte Ryth
Ronde Vijver
Vagevuur
Toutenburgsingel





Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Lanen Voorste Bos en Maatlanden

Bomengroep

- Tiddens Pater
- Geert Vorenholt
- Han de Vink
- Karel Lugtmeier
- Laus Paagman
- Tjerk Vonck

Rondjes langs alle projecten

16 februari	Vagevuur en Toutenburgsingel
23 februari	Ronde Vijver en Zwarte Ryth
9 maart	Zwarte Ryth en lanen Voorste bos
16 maart	Lanen Voorste bos
6 april	Lanen Maatlanden



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Lanen Voorste Bos en Maatlanden

Boomveiligheidscontrole (VTA)

- In totaal 2663 bomen gecontroleerd.
- 389 bomen met potentieel gevaarlijke structurele tekortkomingen.
- 2144 bomen met dode of verzwakte takken in de kronen.

Conclusie/gevolg

- Veel te vellen en te snoeien bomen 'binnen de plannen' waar we anders misschien niets mee hadden gedaan.
- Veel te vellen en te snoeien bomen 'buiten de plannen', en dus niet begroot.
- Extra kosten!



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Lanen Voorste Bos en Maatlanden

Aantal te vellen en te snoeien bomen

- Er is besloten om 'binnen de plannen' 758 bomen te vellen. In de plannen (en in de begroting) was 446 stuks voorzien.
- Er is besloten om 'buiten de plannen' 38 bomen te vellen.
- Er is besloten tot het snoeien van 1877 bomen.



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Lanen Voorste Bos en Maatlanden

Ecologische begeleiding Johannes Tonckens

- Inventarisatie van kwetsbare vegetatie langs de Zwarte Ryth.
- Inventarisatie van de kwetsbare vegetatie langs de Toutenburgsingel.
- Inventarisatie in het kader van de gedragscode bosbeheer en het markeren van bomen met voor de fauna belangrijke holten of nesten, mierenhopen en dergelijke.
- De ecologische begeleiding omvatte verder onder andere het uitzetten van rijroutes en het geven van aanwijzingen over de wijze van uitvoering van werkzaamheden en de velrichting van bomen.
- Dit alles gericht op het zo min mogelijk optreden van schade.



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Lanen Voorste Bos en Maatlanden

Uitvoering werkzaamheden Lanen

- Start direct na 15 juli 2018 met toestemming voor uitstel naar 2019.
- Niet verwacht dat zomer zo droog zou worden.
- Goede afstemming werkzaamheden Noest / Zoutman.
- Met vrijwilligers voorbereidende werkzaamheden gedaan en allerlei restanten snoeiwerk, kleine reparaties en fatsoeneren na afloop van de werkzaamheden uitgevoerd.
- Afronding werkzaamheden zo snel mogelijk.



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Zwarte Ryth

Uitvoering werkzaamheden Zwarte Ryth

- Onderzoek van slib uit Ryth en Ronde Vijver.
- Ecoloog Johannes Tonckens heeft de niet te betreden plekken aangewezen, waar de medewerkers van de aannemer rekening mee hielden bij de uitvoering.
- Door droge situatie bij het baggeren met klein materieel in de Ryth kunnen werken.
- Bij vellen en snoeien plekken met kwetsbare vegetatie goed ontzien.
- Duiker als gevolg van leidingen niet kunnen vervangen, maar gerepareerd.



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Ronde Vijver

Uitvoering werkzaamheden Ronde Vijver

- Met vrijwilligers oude prikkeldraad verwijderd.
- Met kraantje vijver geheel geschoond tot op oude zandlaag.
- Materiaal via lokaal depot afgevoerd naar voorlopige opslag in weiland bij camping.
- Bruggetjes opgehoogd.
- Slietwerk aangebracht.
- Zichtlijn: sloot geschoond, pad hersteld.



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Vagevuur

Uitvoering werkzaamheden Vagevuur

- In winter gestart met vrijwilligers, dun- en kapwerk.
- Zuidzijde gekapt om zon en wind over het water te krijgen.
- Tevens fraai beeld met zicht op de weilanden.
- In voorjaar vlonderpad gemaakt door Noest wat direct gebruikt werd.
- Gaas om gladheid te voorkomen. Aanpassing met dikker materiaal bij herstel.



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Toutenburgsingel

Uitvoering werkzaamheden Toutenburgsingel

- Doel: het handhaven van een singel met bomen, waarbij de bomen, direct langs het berijdbare deel, een laan suggereren.
- Daar rekening mee gehouden bij aanwijs te kappen bomen.
- Bomen bij geplant waarmee het laaneffect versterkt is.
- Ecologische versterking: singelbeplanting aangevuld met nieuwe soorten. Meidoorn, Sleedoorn, Hondсроos, Vlier, Gelderse Roos, Lijsterbes...
- Fietspad hersteld en verlengd aan zijde Santeeweg.
- Afronding van de werkzaamheden zo snel mogelijk.



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Verslag projecten Terheijl

Vragen??



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Projecten Terheijl Planning

Planning van de nog uit te voeren werkzaamheden.



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Planning nog uit te voeren werkzaamheden

Parkeerplaats en Meester Posthumalaan

- Damwand bij duiker dam parkeerplaats.
- Nog enkele betonbandjes toevoegen bij afslag naar camping.
- Pad ter plaatse van opslag takken nog verbeteren met woud zand.
- Laan naar bank afwerken en Schots graniet aanbrengen.
- Slietwerk / hekwerk parkeerplaats en nieuwe slagboom aanbrengen.
- Infopaneel dit voorjaar actualiseren in samenspraak gemeente. Ook de vormgeving moderniseren. Gemeente heeft gevraagd een plekje te reserveren voor info over Terheijl, wat ook elders vermeld gaat worden. Moet nog verder uitgewerkt worden.



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Planning nog uit te voeren werkzaamheden

Vagevuur

- Paneel informatiebord vervangen.



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Planning nog uit te voeren werkzaamheden

Toutenburgsingel

- Voorziening treffen tbv waterafvoer in zwakke plekken graslaan in de omgeving van het kruispunt bij het gemeentelijke fietspad. Drainage?
- Met woudzand stukken laan ter plaatse verbeteren.
- Paaltjes plaatsen tussen nieuwe schelpenpad en laan naar fam. Oosten.
- Laan naar fam. Oosten afwerken met Schots graniet. Incl. parkeerplek.

- Afsluitbomen herstellen of vervangen.
- Laan bij de familie Dijk herstellen.



Vereniging tot behoud van Natuurschoon "Nietap, Leek en Omgeving"

Planning nog uit te voeren werkzaamheden

Lanen Maatlanden

- Nog enkele buizen aanbrengen t.b.v. afwatering.
- Enkel sleufjes maken t.b.v. waterafvoer paden.